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1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1.1. PREMESSA

It cronoprogramma delle lavorazioni, elaborato previsto dall'art. 42 del Regolamento di cui al
D.P.R. n. 554/99, viene redatto per stabilire sia il tempo contrattuale sia, in via convenzionale,
I'importo dei lavor da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data di consegna.

Il programma dei lavori, predisposto dalll Amministrazione in allegato al progetto esecutivo, &
un aflegato al capitolato speciale d'appailto.

il terzo comma del citato art. 42 della Regolamento Generale, D.P.R. n. 554/89, prescrive
che nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progeftazione e nella redazione del
cronoprogramma delle lavorazioni, deve tenersi conto dellincidenza dei giomni, nella misura delle
normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. A tale proposito Ia circolare del Ministero
dei lavori pubblici n.29/U L. del 5 aprile 1982 consiglia quanto segue:

1) il programma dei lavori non deve risolversi in un mero andamento fineare dei lavori, come
se in ogni giorno lavorativo venisse realizzata la medesima frazione dellintero importo
contrattuale,

2) deve essere preso in considerazione un periodo iniziale con produzione a sviluppo zero,
per il cosiddetto incantieramento e, quanto previsto, per 'acquisizione delle aree;

3) per quanto riguarda il tempo contrattuaie, occorre stabilire il tempo necessario per
I'esecuzione dei lavori in considerazione:

a) delia zona climatica in cui si svolgono i lavori;

b} della potenzialita dell'impresa;

c) dellammontare dei lavori;

d) dell'incidenza di opere d'arte o, comunque, di categorie di lavoro impegnative;

e} della possibile attivita lavorativa annua, per effetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti
nella edilizia, che presenta un tempe di svolgimento di 1762 ore, che carrispondono a 220
giorni lavorativi annui;

f} dei giorni di normaie andamento stagionale sfavorevole la cui percentuale sul tempo

contrattuale deve essere riportata nel capitolato speciale d'appailto;

4} a seguito di sospensione dei lavori che non siano di pochi giorni occorrera considerare un
altro periodo con produzione a sviluppo zero ed in questi casi, nell'apportare al programma gii



adattamenti del caso, dovra essere tenuto in conto il tempo necessario per ridare operativita al
cantiere;

5) nessuna variazione viene apportata al programma, nel caso di ritardi addebitabili
allimpresa o per i giomni di andamento stagionale sfavorevole gia considerati nello stabilire il
tempo contrattuale;

6) il programma va allineato alla nuova realta quando, durante it corso dei lavori, si manifesti
la necessita di varianti in corso d'opera.

H cronoprogramma dei lavori deve aderire, il pili possibile, alia tipologia dell'opera, al grado
di difficolta della stessa, alla natura dei terreni, al luogo dove devono eseguirsi i lavori, ecc.

La circolare della Cassa per il Mezzogiorno del 13.2.1982 n. 175 prevede tre possibili
situazioni climatiche:

« A1 FAVOREVOLI
* A2 NORMALI
* A3 SFAVOREVOLI

Per ciascuna condizione si prevede che nell'anno solare, per ciascun mese, si verifichi una
produzione differenziata a seconda dell'andamento climatico stagionale, nonché della chiusura
cantieri per festivita.

Posta pari all'unita fa produzione ottimale mensile (i), si prevede che le variazioni nei singoli
mesi possano oscillare dal 15% al 90% di detta produzione, seconda delle condizioni sopra citate
(si vedano gli istogrammi di Tabella A2).

E' necessario evidenziare che alla classe climatica A2, definita come normale, si ritiene
debbano essere assegnati apricristicamente tutti i lavori.

Nel caso specifico, per tenere conto dell'andamento climatico pil vicino alla realta locale, la
classe ciimatica A2 & stata adeguatamente modificata, ed & a guesta modificata che si fara
riferimento nelie valutazioni di dettaglio riportate piu avanti.

Il calcole convenzionale basato sulla individuazione di una produzione ottimale mensile in
conformita a quanto previsto dalla circolare della Cassa per il Mezzogiorno del 13.2.1982 n. 175.

Riguardo il valore della produzione mensile ottimale & necessario fare due considerazioni
fondamentali:

a) la produzione ottimale & un valore teorico che in nessun mese 0 per nessuna classe
climatica & previsto che venga realizzato dallimpresa;

b) tale valore va rivisto anche come un requisito richiesto alle imprese che vogliono
partecipare alla gara per l'appalto, e di tale valore limpresa dovra tenere conto nella
determinazione della propria offerta.



Per la determinazione del quadro completo del programma convenzionale, si riconoscera
alle imprese un tempo di avvio del cantiere, da considerarsi a produzione nulla, che verra
determinato in relazione alia tipologia delie lavorazioni, allimporto complessivo dei lavori, alla
durata stimata deile fasi lavorative.

al valore "n" dei mesi necessari per fa esecuzione dei lavori, relazione che fissato dalla
espressione:

N= no+n

ove "n" & dato dall'espressione (1) ed "'no" si ricava dalla tabella C.

Il tempo fotale cosi stabilito in sede d'approvazione del progetto, va poi verificato ed

adeguato in occasione del bando di gara, essendo l'ordine di fare alle diverse sequenze mensili
funzione del periodo stagionale nel quale 'esperimento di gara si svoige; sara cura della stazione
appaltante mettere a punto, o meglic "montare” il programma, del quale dovranno prendere
visione le imprese concorrenti, sulla base delle previsioni della susseguente data di consegna dei
lavori, da effettuarsi nei tempi tecnici strettamente occorrente e nel rispetio delle scadenze
amministrative.
Va, tuttavia, rilevato che fra il fempo definitivo contrattuale - che pud calcolarsi, comunque, in
forma matematica € senza alcuna discrezionalita, solo al momento della consegna ed a quella
data fissato e verbalizzato - ed il tempo presunto al momento dell'approvazione del progetto, non
si registrano scostamenti di rilievo.

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO I=€. 268.735.35

Condizioni climatiche classe classe A2 X = coeff. 1,45

Produzionne mensile ottimale i= €. 100.000,00

Tempo di avviamento del canticre no =1,00

Tempo convenzionale di esecuzione dei lavori N = {lli)x1,45+n0 = 4,9
Data presunta di ultimazione

Istogramma climatico ambientale n. 2: normale
Tabella A2
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Periodo Produzione Importo Produzione progressival
mensile (%) (ewro) (euro)
1 Feb. 2015 21% € 20.835,35 € 20.835,35)
2 Mar..2015 75% € 75.000,00 €95.835,35
3 Apr. 2015 75% € 75.000,00 € 170.835,35
4 Mag.2015 75% € 75.000,00 €245.835,35
5 Giu..2015 23% € 22 900,00 €268.735,35

Produzione ottimale € 100,000,00

* data presunta di utimazione 15 giugno 2015




